

## Муниципальная дорожная карта проекта Адресной методической помощи 500+ на территории Обливского района (на 2022 год)

Дата	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации
<b>1. Организационное сопровождение Проекта 500+</b>			
1.1	Отбор школ-участниц Проекта 500+	декабрь 2021	МБОУ «Каштановская СОШ» отобрана для участия в Проекте 500+
1.2	Назначение муниципальных и школьных координаторов, кураторов Проекта 500+	январь 2022	Муниципальный и школьный координаторы Проекта 500+ назначены.
1.3	Проведение анкетирования в школах-участницах Проекта 500+ для формирования рискованного профиля школы	январь 2022	Организовано участие в анкетировании директора ОУ, учителей, преподающих в 5-9 кл. учащихся 6 и 9 классов; родителей учащихся 6 и 9 классов
1.4	Отбор и назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+	январь-февраль 2022	Назначен куратор для школы-участницы Проекта 500+
1.5	Разработка муниципальной дорожной карты по реализации проекта 500+ и размещение ее на сайте Отдела образования	до 25 марта 2022	Разработана муниципальная дорожная карта по реализации проекта 500+ и размещена на сайте Отдела образования
1.6	Посещения школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором (1 этап работы над проектом)	февраль-май 2022	Наличие графика посещений школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором
1.7	Посещения школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором (2 этап работы над проектом)	август-ноябрь 2022	Наличие графика посещений школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором
<b>2. Информационное сопровождение Проекта 500+</b>			
2.1	Установочное совещание муниципального координатора с участникам Проекта 500+	февраль 2022	Проведено установочное совещание со школьным координатором, куратором и руководителем МБОУ «Каштановская СОШ»

2.2	Методические совещания с участниками Проекта 500+	февраль-декабрь 2022	Регулярно проводились методические совещания с участниками Проекта 500+
2.3	Создание разделов «Проект 500+» на официальных сайтах Отдела образования и ШНОР	до 25 февраля 2022	Созданы разделы «Проект 500+» на официальных сайтах Отдела образования и ШНОР Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+
2.4	Участие муниципального и школьного координаторов и куратора и во всероссийских и региональных вебинарах для школ-участниц Проекта 500+	февраль-декабрь 2022	Организовано участие во всероссийских и региональных вебинарах для школ-участниц Проекта 500+
<b>3. Методическое сопровождение Проекта 500+</b>			
3.1	Адресная помощь через организацию консультационного сопровождение со стороны районного методического кабинета, районных методических объединений и школ с высоким уровнем качества образовательных организаций	февраль-декабрь 2022	Организовано консультационное сопровождение школы_участницы Проекта 500+
3.2	Повышение квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами	январь-декабрь 2022	Организовано повышение квалификации учителей ШНОР
<b>4. Проведение мониторинговых исследований/экспертиз</b>			
4.1	Работа школьных координаторов и кураторов Проекта 500+ в ИС МЭДК	февраль-декабрь 2022	Выполнены все мероприятия в сроки, определенные федеральной и региональной дорожными картами Проекта 500+
4.2	Размещение в ИС МЭДК заполненного шаблона самодиагностики	до 25 февраля 2022	Заполненный шаблон самодиагностики размещен в ИС МЭДК
4.3	Разработка и размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школой-участницей Проекта 500+	до 25 марта 2022	Разработаны и размещены в ИС МЭДК концептуальные докумены
4.4	<b>Мониторинг 1 этап.</b> Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+		Размещены документы, подтвержденные куратором, для проведения мониторинга (100% школы-участницы Проекта 500+)
4.5	<b>Мониторинг 2 этап.</b> Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+		Размещены документы, подтвержденные куратором, для проведения мониторинга (100% школы-участницы Проекта 500+)
4.	Отчеты о выполнении	июнь-июль 2022	Отчеты о выполнении

6	мероприятий «Муниципальных дорожных карт» размещены на региональной странице Проекта 500+(первый и второй этапы)	ноябрь-декабрь 2022	мероприятий «Муниципальных дорожных карт» направлены региональному координатору Проекта 500+.
4.7	Отчеты кураторов Проекта 500+ подготовлены и размещены на региональной странице Проекта 500+(первый и второй этапы).	июнь 2022 ноябрь 2022	Отчеты кураторов Проекта 500+ подготовлены и направлены региональному координатору Проекта 500+.
4.8	Подведение итогов реализации Проекта 500+ обсуждение плана работы на 2023 год.		Проведен анализ реализации Проекта 500+ .
<b>5.Работа с рисковыми профилями школы-участницы Проекта 500+</b>			
5.1	<b>Низкий уровень оснащения школ - участниц Проекта 500+</b>	до 25 августа 2022	Создание на базе МБОУ «Каштановская СОШ» центра естественно-научного и технологического профилей«Точка роста»
5.2	<b>Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических кадров</b>	январь-декабрь 2022	Направление педагогов для прохождения дополнительной образовательной программы в соответствии с выявленными профессиональными дефицитами
5.3	<b>Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности</b>		Участие в проекте по ранней профессиональной ориентации обучающихся 6–11-х классов«Билет в будущее»
		март-сентябрь 2022	Анализ результатов участия обучающихся во внешних оценочных процедурах, региональных, муниципальных диагностических работах, исследованиях, школьных мониторингах, выявление обучающихся, испытывающих трудности в обучении